

**«Дорожная карта»
по созданию новых мест дополнительного образования**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок	Результат
1.	Утверждено должностное лицо, ответственное за реализацию проекта «Создание новых мест дополнительного образования»	Руководители образовательных организаций	25.06.2021	Приказ
2.	Формирование перечня дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах	Руководители образовательных организаций	18.06.2021	Письмо
3.	Проведение заседания рабочей группы Управления образования Администрации	Руководители образовательных организаций	10.07.2021	Информация, отчеты
4.	Размещение на сайтах образовательных организаций информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования	Руководители образовательных организаций	01.08.2021	Письмо
5.	Определение объема финансирования затрат на проведение косметических ремонтных работ	Руководители образовательных организаций	10.07.2021	Письмо
6.	Подбор кандидатов на должность педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных	Руководители образовательных организаций	15.08.2021	Приказ

	<p>общеобразовательных программ</p> <p>на создаваемых новых местах (по необходимости)</p>			
7.	<p>Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (по необходимости)</p>	<p>Руководители образовательных организаций</p>	<p>15.08.2021</p>	<p>Программы, письма согласования</p>
8.	<p>Обучение педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ на создаваемых новых местах</p>	<p>Руководители образовательных организаций</p>	<p>в течение всего срока действия проекта</p>	<p>Свидетельств о о повышении квалификации</p>
9.	<p>Запуск «горячей линии» по вопросам записи детей на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы</p>	<p>Руководители образовательных организаций</p>	<p>01.02.2021</p>	<p>Информация, СМИ</p>
10.	<p>Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с САНПиНами по брендбуку</p>	<p>Руководители образовательных организаций</p>	<p>01.08.2021</p>	<p>Письмо</p>
11.	<p>Начало набора детей на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам</p>	<p>Руководители образовательных организаций</p>	<p>20.08.2021</p>	<p>Информация СМИ</p>
12.	<p>Окончание ремонтных работ</p>	<p>Руководители образовательных организаций</p>	<p>15.08.2021</p>	<p>Акты, мониторинг готовности</p>
13.	<p>Лицензирование образовательной деятельности учреждения по реализации</p>	<p>Руководители образовательных организаций</p>	<p>01.08.2021</p>	<p>Лицензия</p>

	дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в случае необходимости			
14.	Завершение набора детей в соответствии с ученико-местами	Руководители образовательных организаций	25.08.2021	Приказы о зачислении
15.	Регистрация детей в Навигаторе дополнительного образования детей	Руководители образовательных организаций	05.09.2021	Приказы о зачислении
16.	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в образовательных организациях	Начальник Управления образования, руководители образовательных организаций	10.09.2021	Торжественное мероприятие, информация СМИ
17.	Поддержание интереса проекту, информационное сопровождение	Руководители образовательных организаций	15.09.2021	Новости, мастер – классы, мероприятия